

Nama : Narendra Dharma Wistara M.
NIM : 13524044
Pemateri : Dion Jogi Parlinggoman

Project bersifat sementara dan memiliki *unique deliverables* dan *operation* biasanya bersifat berkelanjutan dan menghasilkan *output* yang relatif seragam. Manajemen dibagi menjadi tiga lingkup, yaitu *Project Management*, *Program Management*, *Portfolio Management*. *Project Management* fokus pada sekumpulan aktivitas sementara (projek). *Program Management* mengelola sekumpulan proyek dan operasi yang saling terkait demi mencapai manfaat yang sama. Terakhir, *Portfolio Management* berfokus mengelola proyek, program, dan operasional sebagai satu grup untuk mencapai visi organisasi.

Untuk mengelola manajemen ini digunakan tata kelola yang baik. *Project Management Officer* (PMO) bertindak sebagai *portfolio manager* yang berfungsi memastikan seluruh tahapan berjalan dengan baik, tanpa melakukan eksekusi. PMO mengawal tata kelola sejak fase *initiating* dan *planning* melalui kegiatan *joint planning session* serta penyusunan *Project Charter*. *Project Charter* dibatasi oleh empat *constraint*: waktu, biaya, ruang lingkup, dan kualitas. Memasuki tahapan *executing*, *controlling*, hingga *closing*, pengendalian tata kelola dijalankan melalui mekanisme *monthly report*. Pada *monthly report*, biasanya yang ditanyakan adalah progres proyek untuk mengetahui angka pencapaian, aktivitas yang dilakukan, output yang dihasilkan, dan rencana bulan selanjutnya. Selanjutnya, perlu dilakukan *value assurance* melalui *value tracking* (menggunakan *leading indicator* dan *lagging indicator*). *Leading Indicator* merupakan indikator yang mengukur upaya dan aktivitas nyata dalam mencapai tujuan proyek. Sedangkan, *Lagging Indicator* merupakan indikator hasil akhir atau *outcome* yang ingin diraih oleh sebuah proyek. Terakhir, dilakukan *Post Implementation Review* (PIR) guna mengevaluasi realisasi keberhasilan proyek.

Apabila terjadi pelanggaran terhadap empat batasan (*constraint*) yang terdapat pada *Project Charter* sebelum penutupan proyek, *Project Manager* (PM) diwajibkan mengajukan *change request*. Pengajuan oleh PM ini harus merinci modifikasi pada empat *constraint* dengan persetujuan direktur bidang, serta diwajibkan melibatkan *Group Performance* jika kualitas atau *milestone* ikut berubah. Sebagai tindak lanjut, *Project Management Office* (PMO) akan memberikan tanggapan yang mengevaluasi kelengkapan pengisian, kecukupan estimasi biaya dan waktu, serta dampak perubahan *output* proyek terhadap pencapaian target perusahaan.

Dalam melakukan pelaporan kepada atasan, penyampaian informasi biasanya menggunakan kerangka *top-down analysis* McKinsey untuk menyampaikan pemikiran analitik melalui penyampaian yang baik.